

UCHWAŁA NR 992/112/06
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 7 czerwca 2006 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od naliczenia kar umownych Jednostce Projektowania – Usługi Inwestycyjne i Projektowe *Piotr Szymański* w Płocku oraz zawarcie z tą Jednostką porozumienia

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 55 ust. 2 pkt 4 oraz 60 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od naliczenia kar umownych Jednostce Projektowania – Usługi Inwestycyjne i Projektowe *Piotr Szymański* w Płocku, ul. Rembielińskiego 1/78 za opóźnienie terminu wykonania dokumentacji projektowej pn. Modernizacja dachu budynku b. internatu Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a i 8b w kwocie 3.183,18 zł zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do uchwały.

2. Wyraża się zgodę na zawarcie z powołaną wyżej Jednostką Projektowania porozumienia o treści stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Paweł Mariusz Ambor – przewodniczący

.....

2. Marek Lejman - członek

.....

3. Andrzej Twardowski- członek

.....

POROZUMIENIE

zawarte w dniu..... 2006 r. między
Starostwem Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a
reprezentowanym przez:

1. Pawła Mariusza Ambora – Starostę Sierpeckiego
2. Andrzeja Twardowskiego – Członka Zarządu
zwanym dalej Inwestorem

a

Jednostką Projektowania – Usługi Inwestycyjne i Projektowe *Piotr Szymański* w Płocku, ul.
Rembielińskiego 1/78

reprezentowaną przez:

Piotra Szymańskiego-właściciela
zwanym dalej Projektantem

o treści, jak niżej:

§ 1.

1. Porozumienie dotyczy umowy o dzieło nr 2212/1/06 z dnia 17.01.2006 r. o wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej pod nazwą “Modernizacja dachu wraz z adaptacją pomieszczeń strychowych na cele użytkowe”.
2. Projektant opóźnił termin realizacji umowy z 28 lutego na 18 maja 2006 r. , a w doręczonym piśmie (w załączeniu do niniejszego porozumienia) wskazał na przyczyny opóźnienia.
3. Działający w imieniu i interesie Inwestora Zarząd Powiatu w Sierpcu na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2006 r. zapoznał się z argumentacją Projektanta.

§ 2.

1. Projektant zobowiązuje się w ciągu 1 miesiąca od dnia wezwania na żądanie Inwestora zaktualizować kosztorysy inwestorskie odnoszące się do tej części zaprojektowanych robót, które Inwestor planuje wykonać w w roku 2007 i w latach następnych.
2. Inwestor mając na uwadze powyższe odstępuje od naliczenia Projektantowi kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego porozumienia, w kwocie 3.183,18 zł.
3. W przypadku niewywiązania się Projektanta z postanowień niniejszego porozumienia Inwestor będzie dochodził swych praw na drodze sądowej.

§ 3.

Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, przeczytano i podpisano.

PROJEKTANT

INWESTOR