

UCHWAŁA NR 1070/125/06
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 22 września 2006 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie na roboty budowlane pn. Modernizacja dachu budynku b. internatu Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a i 8b

Na podstawie art. 32 ust. 2 p. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 55 ust. 2 p. 4, § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z późn. zm.) oraz §15. umowy z dnia 10 sierpnia 2006 r. zawartej z PHU "Polmag" Magdalena Romanowska - Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na dokonanie zmian w umowie z PHU "Polmag" Magdalena Romanowska 09-400 Płock, ul. Walecznych 9a/6 na roboty budowlane pn. Modernizacja dachu budynku b. internatu Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a i 8b polegających na zmianie harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Starostę i Wicestarostę do podpisania aneksu do umowy z PHU "Polmag" Magdalena Romanowska 09-400 Płock, ul. Walecznych 9a/6 w zakresie wyżej określonym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- | | |
|---|-------|
| 1. Paweł Mariusz Ambor – przewodniczący | |
| 2. Andrzej Twardowski- członek | |
| 3. Maria Jamiołkowska – członek | |
| 4. Marek Lejman - członek | |
| 5. Leszek Zarębski - członek | |

UZASADNIENIE

Udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 60.000 euro na roboty budowlane, których celem była modernizacja dachu budynku b. internatu Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a i 8b, nastąpiło w trybie wolnej ręki przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Nr 1010/115/06 z dnia 28.06.2006 r.

Składową częścią umowy z wybranym Wykonawcą robót był harmonogram rzeczowo-finansowy dzielący roboty na 3 etapy.

Zawarta z Wykonawcą umowa w § 15. przewiduje możliwość dokonania zmian w sytuacji, gdyby zaistniały okoliczności, których w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć lub gdy zmiany są korzystne dla inwestora. W tym przypadku nie ulega zmianie ani zakres prac, ani ich wartość, tylko zakres przedmiotowy i wartościowy poszczególnych etapów.

Uzasadnieniem dla proponowanych zmian jest przesłanka, że dokumentacja techniczna opisująca roboty mogła prowadzić Wykonawcę do błędnych wniosków i niewłaściwego podziału robót na etapy. Wady dokumentacji potwierdził inspektor nadzoru.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT

Lp.	Przedmiot zamówienia Rodzaj robót	Wartość elementu robót netto (zł)	Miesiące realizacji robót w 2006 r.		
			sierpień	wrzesień	październik
I	Demontaż i przebudowa więzby dachowej części budynku pokrytego eternitem	28,50%	70.000 zł		
II	Demontaż i przebudowa więzby dachowej części budynku pokrytego blachą + roboty murarskie	38,50		94.500 zł	
III	Roboty pokrywcze, obróbki blacharskie wraz z orynnowaniem, instalacja odgromowa	33,00			80.500 zł
Razem w poszczególnych miesiącach					
Razem		100	245.000 zł		

/miejsce/, dnia.....

/Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/