     UCHWAŁA NR 782/82/2005           

   Zarządu Powiatu w Sierpcu 

z dnia 17  czerwca 2005 r.

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Powiatu nr 641/63/04 z 29.11.2004 r. dot. realizacji uchwały Rady Powiatu nr 88/XV/2004 z 28 kwietnia 2004r. ws uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego – zadania nr T6/7 zawartego w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006.

Na podstawie art. 32 ust. 2 p. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),  & 55 ust. 2 p. 2 i 4 oraz 60 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z późn. zm.)  w związku z uchwałą Zarządu Powiatu nr 641/63/2004 z dnia 29.11.2004 r Zarząd Powiatu  uchwala, co następuje:

§ 1

Anuluje się przyjęty w uchwale Zarządu Powiatu nr 641/63/2004 z dnia 29.11.2004 r.  Harmonogram czynności koniecznych do wykonania podczas przygotowania inwestycji pn. Budowa centrum turystyczno-sportowego na bazie krytej pływalni, hotelu i hali sportowej wraz z modernizacją otoczenia na działkach nr 3825/1 i 3825/2 położonych w Sierpcu przy ul. Sucharskiego  oraz  Kosztorys przygotowania inwestycji pn. Budowa centrum turystyczno-sportowego na bazie krytej pływalni, hotelu i hali sportowej wraz z modernizacją otoczenia na działkach nr 3825/1 i 3825/2 położonych w Sierpcu przy ul. Sucharskiego.

§ 2

Przyjmuje się  Harmonogram czynności koniecznych do wykonania podczas przygotowania inwestycji pn. Budowa centrum turystyczno-sportowego na bazie krytej pływalni, hotelu i hali sportowej wraz z modernizacją otoczenia na działkach nr 3825/1 i 3825/2 położonych w Sierpcu przy ul. Sucharskiego w wersji stanowiącej załącznik nr 1 oraz  Kosztorys przygotowania inwestycji pn. Budowa centrum turystyczno-sportowego na bazie krytej pływalni, hotelu i hali sportowej wraz z modernizacją otoczenia na działkach nr 3825/1 i 3825/2 położonych w Sierpcu przy ul. Sucharskiego w wersji stanowiącej załącznik nr 2.

§ 3

Uchwałę wykonuje Starosta Sierpecki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1.Paweł Mariusz Ambor – przewodniczący                  .....................................

2.Witold Lorek – członek                                                .....................................

3.Andrzej Gromelski– członek                                       .....................................                 

4.Marek Lejman - członek                                              ..................................... 

5.Andrzej Twardowski- członek                                  ...................................                                                                                                








  Załącznik Nr 1 do uchwały nr 782/82./2005

                                                                         Zarządu Powiatu w Sierpcu

                                                                            z dnia 17 czerwca .2005r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI KONIECZNYCH DO WYKONANIA PODCZAS PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI pn. Budowa centrum turystyczno-sportowego na bazie krytej pływalni, hotelu i hali sportowej wraz z modernizacją otoczenia na działkach nr 3825/1 i 3825/2 położonych w Sierpcu przy ul. Sucharskiego 

Lp.
Czynność
Termin 
Koszt netto (zł)
Uwagi

I
Zamówienie z wolnej ręki w Pracowni  Architektonicznej Wojciecha Kornatowskiego w Warszawie, ul. Gżegżółki 6 koncepcji programowo-przestrzenej planowanej inwestycji w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy opracowany przez kierownika krytej pływalni przy uwzględnieniu możliwości/ ograniczeń technicznych i prawnych.
umowa: czerwiec 2005 , odbiór: sierpień 2005 r.
10000
Zamówienie w trybie  art. 67 ust. 1 p. 1 lit. 'b' Pzp  koncepcji Centrum w Pracowni Architektonicznej Wojciecha Kornatowskiego jest wymuszone przez fakt, że pan Wojciech Kornatowski jest twórcą projektu pływalni krytej w Sierpcu, zachowuje prawa do swego dzieła i jedynie on może dokonać ingerencji w swoje dzieło.

II
Konsultacje społeczne prowadzące do ustalenia ostatecznego kształtu koncepcji przyszłego Centrum.
 sierpień-wrzesień 2005 r.

Konsultacje powinny objąć co najmniej radnych powiatowych

III
Zamówienie po negocjacjach cenowych  w Pracowni  Architektonicznej Wojciecha Kornatowskiego w Warszawie, ul. Gżegżółki 6 kompletnej dokumentacji projektowej przyszłego Centrum wraz koniecznymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę.
umowa:

wrzesień 2005r.

odbiór:

luty 2006 r.
150.000
Zamówienie w trybie art. 67 ust. 1 p. 1 lit 'b' Pzp jest wymuszone przez fakt, że jedynie pan Wojciech Kornatowski może wykonać  dokumentację projektową Centrum na podstawie opracowanej przez siebie koncepcji, ponieważ jedynie on jako twórca projektu pływalni może ingerować we własne dzieło.

                                                                                                                                                                                           






Załącznik Nr 2 do uchwały nr 782/82./2005

                                                                         Zarządu Powiatu w Sierpcu

                                                                            z dnia  17  czerwca .2005r.

KOSZTORYS PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI pn. Budowa centrum turystyczno-sportowego na bazie krytej pływalni, hotelu i hali sportowej wraz z modernizacją otoczenia na działkach nr 3825/1 i 3825/2 położonych w Sierpcu przy ul. Sucharskiego

Lp.
Czynności
Kwota netto (zł)
Termin zapłaty

I
Zamówienie z wolnej ręki w Pracowni Architektonicznej Wojciecha Kornatowskiego w Warszawie, ul. Gżegżółki 6 koncepcji programowo-przestrzenej planowanej inwestycji w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy opracowany przez kierownika krytej pływalni przy uwzględnieniu możliwości/ ograniczeń technicznych i prawnych.

Koszt koncepcji okręślono na podstawie cen rynkowych.
10000
 sierpień

2005 r.

II
Zamówienie po negocjacjach cenowych  w Pracowni  Architektonicznej Wojciecha Kornatowskiego w Warszawie, ul. Gżegżółki 6 kompletnej dokumentacji projektowej przyszłego Centrum wraz koniecznymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę.

Koszt dokumentacji określono na podstawie cen rynkowych: koszt inwestycji sięgnie 2,5 mln zł, z czego koszt dokumentacji wynosi 5-10% wartości inwestycji.
150000
luty 

2006 r.

