

**UCHWAŁA NR 862/91/05**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 21 października 2005 r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki w związku z robotami budowlanymi pn. termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 9 w Sierpcu**

Na podstawie art. 32 ust. 2 p. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 55. ust. 2 p. 4 oraz § 60. ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z późn. zm.) oraz art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sierpeckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Wyraża się zgodę na udzielenie zamówienia uzupełniającego w związku z termomodernizacją budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 9 w Sierpcu zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Paweł Mariusz Ambor – przewodniczący | ..... |
| 2. Witold Lorek – członek               | ..... |
| 12. Andrzej Gromelski – członek         | ..... |
| 13. Marek Lejman - członek              | ..... |
| 14. Andrzej Twardowski                  | ..... |

# Zarząd Powiatu w Sierpcu

## WNIOSEK

### o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego

**1. Wnioskodawca:** *Wydział Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych*

**2. Rodzaj zamówienia:** *roboty budowlane*

**3. Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia:** *uzupełniające roboty w związku z termomodernizacją budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 9 w Sierpcu. Zakres robót uzupełniających został ukształtowany w miarę postępu prac budowlanych prowadzonych przez PHU "Budomex" od 29 września 2005 r. Zakres prac wynika ze zgłoszeń przedstawionych Inwestorowi przez Wykonawcę (pismo z 04.10.2005 r.) - zał. 1) potwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz na podstawie zgłoszenia z inicjatywy samego Inspektora dotyczącego modernizacji węzła cieplnego (pismo z 10.10.2005 wraz z rysunkiem technicznym – zał. 2), jak i protokołu konieczności z 10.10.2005 r. (zał. 3).*

**4. Uzasadnienie celowości realizacji zamówienia:** *PUP "Budexpol" sp. z o.o. jako wykonawca dokumentacji robót remontowych w swym projekcie ujął oprócz termomodernizacji modernizację sieci grzewczej i elektrycznej. Projektant nie był przez Zamawiającego ukierunkowywany, jeśli chodzi o użycie materiałów oraz ostateczny kształt projektu, więc przyjął założenie, że Zamawiający chce ponieść jak najniższe koszty remontu i dlatego wybierał materiały tanie i technologię niezbędną. Otrzymana dokumentacja projektowa była kompletna i spełniała oczekiwania Zamawiającego. Jednakże niedostateczna ilość środków finansowych skłoniła Zamawiającego do wyłączenia z zamierzonego remontu prac elektrycznych, ale mechaniczne oddzielenie tych prac nie pozostało bez wpływu na pozostałą część zamierzonych robót. W trakcie realizacji zadania na znaczeniu zaczęła zyskiwać ocena, że ze względów funkcjonalno-użytkowych i estetycznych właściwe będzie wykonanie robót uzupełniających w zakresie zasugerowanym przez Wykonawcę prac remontowych (PHU "Budomex" Dariusz Rzeszotarski) i Inspektora nadzoru. Włączenie tych prac w tok obecnych robót podstawowych racjonalizuje całość zamierzenia inwestorskiego.*

**5. Szacunkowa wartość zamówienia:** **27.804 zł netto**, czyli 8.204,01 euro netto.

*Brutto po doliczeniu podatku VAT 33..920,88 zł.*

**6. Sposób ustalenia wartości zamówienia:** *Przy szacowaniu wartości robót wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie tych robót oparto się o dane wyjściowe do kosztorysowania takie jak przy opracowywaniu oferty. Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów nie występujące w kosztorysie oferty przyjęte będą według minimalnych*

cen publikowanych w wydawnictwach "SEKOCENBUD" dla okresu wykonywania robót.

7. **Źródło finansowania zamówienia:** budżet powiatu na 2005 rok.

8. **Termin realizacji zamówienia:** zamówienie powinno być zrealizowane w trakcie trwania robót przy wykonaniu termomodernizacji budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 9 w Sierpcu, nie później jak do 1.12. 2005 r.

9. **Proponowany tryb postępowania w sprawie udzielenia zamówienia:** zamówienie powinno być zrealizowane w trybie wolnej ręki w rozumieniu przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – art. 67 ust. 1 p. 6 (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

10. **Uzasadnienie wyboru innego niż przetarg nieograniczony:** Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego została przez Inwestora przewidziana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w umowie z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające jest ściśle związane z zamówieniem podstawowym, udzielenie go następuje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

11. **Proponowany skład komisji przetargowej:** nie dotyczy

15. **Tryb powołania komisji przetargowej:** nie dotyczy

16. **Opinia dotycząca zabezpieczenia finansowego realizacji zamówienia:** kwota jest zabezpieczona w budżecie powiatu na 2005 r.

Skarbnik Powiatu  
/-/ **Stanisław Pijankowski**

Naczelnik Wydziału Oświaty,  
Rozwoju i Spraw Społecznych  
/-/ **Marzena Kowalska**

---

**OPINIA PEŁNOMOCNIKA STAROSTY DS. ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH**

*Przedmiot zamówienia opisany we wniosku należy uzyskać z w trybie wolnej ręki – art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego lub ograniczonego byłoby nieekonomiczne tak w sensie czasowym jak i finansowym.*

**Data:** 14.10.2005 r.

/-/ **Zdzisław Dumowski**