

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SIERPECKI

1.2.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sierpcu

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016169

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Świętokrzyska 2A

1.4.2.) Miejscowość: Sierpc

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-200

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.7.) Numer telefonu: 24 2759101

1.4.8.) Numer faksu: 24275 9100 wew 144

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starosta@powiat.sierpc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.sierpc.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b5a77bc-d2e9-49d7-bca0-4f9bf55950ff

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00345149

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-07-25

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00494173

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z

zadaszeniem o stałej konstrukcji z ram łukowych z drewna klejonego oraz budynku łącznika z zapleczem sanitarnym, łączącym projektowane boisko z istniejącym budynkiem szkoły przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu. Nr działek 1430/8 jedn. ewid. Sierpc 142701_1 obr. 0001 Sierpc. Budowane boisko wielofunkcyjne 40 m x 20 m, o nawierzchni poliuretanowej ze strefą ochronną dookoła boiska. Przewiduje się boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki. Boisko ma służyć do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów szkoły. W budynku łącznika projektuje się zaplecze sanitarne. Zaplecze podzielone zostało na szatnie chłopców, szatnię dziewczyn, pomieszczenia komunikacji ogólnej, pokój trenerów z punktem pierwszej pomocy, pomieszczenia porządkowe oraz WC ogólnodostępne, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, z których korzystać będą również pracownicy szkoły. Szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami i projektem technicznym wyposażenia i wykończenia obiektu oraz załączonym pozwoleniem na budowę – załącznik nr 9 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-11-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

8 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): GALICJA SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9452193321

4.3.3.) Ulica: Wadowicka 5

4.3.4.) Miejscowość: Kraków

4.3.5.) Kod pocztowy: 30-347

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5166000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00625983/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-07-21

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z ustaleniami zawartymi w protokole konieczności z narady koordynacyjnej z udziałem wszystkich stron procesu inwestycyjnego zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana podyktowana jest wystąpieniem robót dodatkowych polegających na wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nakładki asfaltowej. Prace te nie były objęta dokumentacją budowlaną oraz nie było możliwe przewidzenie tych prac przez Wykonawcę. W związku z tym istnieje potrzeba dokonania przesunięcia terminu realizacji zadania z 8 na 10 miesięcy. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 215865,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie